



Švietimo ir kultūros GD

Mokymosi visą gyvenimą programa



Švietimo mainų paramos fondas

## **Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas**

### **“SU ARCH”**

Projekto vykdytojas – Lietuvos Architektų Sąjungos Klaipėdos Apskritis Organizacija

## **PROJEKTO APRAŠYMAS**

**Pilnas projekto pavadinimas (numeris) –**

“Kompetencijų vystymas tvarios plėtros architektūrai”

(NR. LLP-LdV-PLM-2010-LT-0372)

**Projekto tikslai** - nurodyti Priede Nr. 2.

### **Projekto sudėtis**

Projektą sudarys aštuonios stadijos :

Dotacijos sutarties pasirašymas, Dalyvių atranka, Vizitų programos derinimas, Sutarčių su dalyviais ir partneriais sudarymas ir pasirašymas, Vizitų vykdymas, Dalyvių ataskaitų priėmimas, Pasiektų rezultatų perdavimas-priėmimas, Ataskaitos fondui teikimas.

### **Stadijos detalai**

#### **1. Dotacijos sutarties pasirašymas.**

Šioje stadijoje bus suformuota projekto vykdymo ir priežiūros komanda (paskirta darbo grupė, administratorius, buhalterė). Preliminariai pasiruošta atrankai (paskirta atrankos komisija, suformuoti atrankos kriterijai, paskelbta apie projektą ir atranką).

Preliminariai suderintos vizitų programos (suderinta su užsienio partneriais stažuočių turinys ir galimybės pagal atrankos kriterijus). Bus pasirašyta sutartis (išsiųsti reikalaujami priedai, sulaukta pasirašytos sutarties ir 80 proc. projekto vykdymui reikalingų lėšų).

#### **2. Dalyvių atranka**

Šioje stadijoje dalyviai pristatys atrankai pateikti privalomą medžiagą paskelbtu adresu, iki nustatytos datos. Nustatytą dieną įvyks susitikimas su galimais dalyviais.

Bus atliktas rezultatų vertinimas, sudaryti dalyvių sąrašai. Apie atrankos rezultatus bus informuoti dalyviai.

#### **3. Vizitų programos derinimas**

Šioje stadijoje atrinktų dalyvių pateikti vizitų planai bus suderinti su užsienio partneriais. Bus numatytos pilnos darbo dienos veiklos ir sudaryti išsamūs stažuočių planai. Bus nustatyta, kaip vizitas (pasiektas tikslas) bus vertinamas ir pripažįstamas. Vizitų programos bus suderintos su fondu.

#### **4. Sutartys su dalyviais ir partneriais**

Šioje stadijoje bus pasirašomos trišalės sutartys tarp dotacijos gavėjo (LASKAO), siunčiančios organizacijos (padengsiančios dalyviui 20 proc. vizito išlaidų iki bus gauti likusi finansavimo dalis iš fondo) ir dalyvio (važiuosiančio stažuotis asmens). Bus pasirašytos sutartys su priimančiomis organizacijomis kiekvienam vizitui (asmeniui). Pasirašius sutartis 80 proc. vizitui skirtų lėšų bus pervesta į dalyvio sąskaitą.

#### **5. Vizitai**

Šioje stadijoje dalyviai bus informuojami apie vizito praktinius aspektus (kelionę, draudimą, maitinimą, kalbinį ir kultūrinį parengimą ir kt.). Dalyviai bus dar kart supažindinti su vizito programa ir užduotimis, kurias turės atlikti. Dalyviams bus perduoti pasirašyti dokumentai su priimančiomis organizacijomis, taip pat kontaktai asmenų, į kuriuos galima bus kreiptis vizito metu. Vizito įgyvendinimo metu bus palaikomas ryšys tarp dalyvio, siunčiančios organizacijos ir dotacijos gavėjo (LASKAO)

#### **6. Dalyvių ataskaitos**

Šioje stadijoje kiekvienas vizito dalyvis, grįžęs iš stažuotės, per 30 darbo dienų užpildys tipinę ataskaitą, pasirašys ir perduos siunčiančiai organizacijai ir dotacijos gavėjui (fondui paprašius, ataskaita turės būti perduota fondui). Kitą sutartos formos ataskaitą dalyvis pateikia ir siunčiančiai organizacijai/dotacijos gavėjui (LASKAO), projekto rezultatų kūrimui (bus aptarta prieš vizitus). Dalyviui pateikus ataskaitas ir vizito trukmę (kelionės trukmę ir įvykusios stažuotės faktą) pateisinančius dokumentus (bilietai ir priimančių organizacijų ataskaitos), per 45 kalendorines dienas siunčiančioji organizacija dalyviui išmokės likusią dotacijos dalį (20 proc.).

#### **7. Rezultatai (perdavimas-priėmimas)**

Šioje stadijoje dalyvis pristatys rezultatus dotacijos gavėjui (sutarta forma). Bus vykdomas rezultatų viešinimas, sklaida. Bus parengta informacija apie rezultatų įgyvendinimą.

#### **8. Ataskaita fondui**

Šioje stadijoje dotacijos gavėjas (LASKAO) pateiks galutinę projekto ataskaitą fondui (*bus pridėti atrankos dokumentai, sutarčių kopijos, priimančios organizacijos ataskaitos, projekto rezultatų ir sklaidos įrodymai, įgūdžius, įgytą kvalifikaciją įrodantis dokumentas (Europass mobilumo dokumentas, kita), kelionę įrodantys dokumentai, aprašytas (jei buvo) dalyvių kalbinis, kultūrinis parengimas*). Fondui paprašius, gali būti teikiami išlaidas pateisinantys dokumentai atrinktiems projektams.

**Laukiami projekto rezultatai** - nurodyti Priede Nr. 1.

**Projekto tikslai** – nurodyti priede Nr. 2

**Daugiau informacijos** - <http://www.smpf.lt/index.php?id=468>

**Atsiliepimams ir pasiteiravimui** - [archsajunga@architektams.lt](mailto:archsajunga@architektams.lt)



Švietimo ir kultūros GD

Mokymosi visą gyvenimą programa



Švietimo mainų paramos fondas

## **Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas**

“Kompetencijų vystymas tvarios plėtros architektūrai“

**( SU ARCH )**

Projekto vykdytojas - Lietuvos Architektų Sąjungos  
Klaipėdos Apskritis Organizacija

### **PROJEKTO APRAŠYMAS**

#### ***PRIEDAS 1 . PROJEKTO REZULTATAI***

##### **Pilnas projekto pavadinimas (numeris) –**

“Kompetencijų vystymas tvarios plėtros architektūrai”  
(NR. LLP-LdV-PLM-2010-LT-072)

##### **Projekto rezultatai:**

1. 16 architektų, teritorijų planavimo specialistų, atlikusių praktiką Italijos, Norvegijos, Danijos architektūros įmonėse ir įgijusių įgūdžių pripažinimą liudijantį dokumentą - EUROPASS mobilumo dokumentą.
2. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su priimančiosiomis organizacijomis ir tolimesnio bendradarbiavimo planai.
3. Parengtos ataskaitos, informuojančios apie darnios plėtros principų taikymą ir novatoriškas architektūros ir planavimo tendencijas užsienio kompanijose, pajūrio regionų planavimą, Lietuvos ir užsienio įmonių darbo metodų palyginimą, pateiktos išvados ką būtų galima tobulinti Lietuvos įmonėse ir statybų sektoriuje, surinkta vizualinė informacija (video, foto, projektinė medžiaga, eskizai ir pan.), kurią būtų galima aptarti LASKAO organizuojamame architektų diskusijų klube.

Gautos žinios ir įgūdžiai bus panaudoti Lietuvos įmonėse tobulinant architektūros ir planavimo praktiką. Tikimasi, kad Lietuvos vakarinių regionų architektūros ir planavimo praktika bus papildyta ilgalaikėmis kitų Europos šalių patirtimis. Projektas svarbus, nes jo įgyvendinimas paskatintų nuolatinę kūrybinę savišvietą, Lietuvos architektūros specialistų iniciatyvas dalyvauti tarptautinėse rinkose, bendruose projektuose, parodose, skatintų naujų bendradarbiavimo ryšių kūrimą bei “tinklinio” bendradarbiavimo formas ir metodus, naudingus visoms projekte dalyvaujančioms pusėms. Tokie

procesai padidintų Lietuvos architektūros įmonių internacionalizacijos lygį ir konkurencingumą.

Darbo procesas užsienyje, jo organizavimas, universitetinių žinių taikymas, metodai yra skirtingi nei Lietuvoje, todėl patekęs į užsienio kompaniją specialistas turi galimybę susipažinti su šiais dalykais ir pastebėtus pranašumus panaudoti savo šalyje. Būnant kitoje kultūroje tobulėja kalbų lygis (ypač svarbu tobulinti profesinę kalbą), tolerancija kitokiai nuomonei ir kitokiems darbo metodams. Pažįstant kitos šalies darbo kultūrą didėja supratimas apie skirtingų rinkų poreikius, užsakovų reikalavimus. Tokios patirtys gerina specialistų lankstumą ir sugebėjimą reaguoti į įvairius reikalavimus. Darbdaviai Lietuvoje yra suinteresuoti užsienyje naudojamų metodų, principų įdiegimu mūsų valstybėje, tad dalyvių patirtis, akiračio išplėtimas, motyvacija siekti platesnių rinkų, įgytų žinių ir praktikų pritaikymas įmonėse Lietuvoje tiesiogiai atsiliepią tiek pačių žmonių tiek šalies konkurencingumui.

### **Įgytų įgūdžių vertinimas ir pripažinimas**

EUROPASS mobilumo dokumentas dalyviams bus išduotas siunčiančios organizacijos atsakingo atstovo.

4 savaitių trukmės vizitų dalyviai vizito pabaigoje LASKAO turės parengti ataskaitą, kurioje turės nurodyti:

- atliktus darbus,
- informaciją apie dalyvavimą užsienio įmonių projektuose,
- turi būti nurodyta kokiais būdais buvo pasiekti projekto tikslai,
- suformuluotos išvados.

4 savaitių vizito dalyviams yra privaloma susieti vizito rezultatus su bent vienu projekte nurodytu tikslu.

16 savaitių vizitų trukmės dalyviai privalo stažuotės metu savo rezultatus susieti su visais projekte numatytais tikslais, stažuotės viduryje parengti LASKAO tarpinę ataskaitą, o pabaigoje galutinę ataskaitą su išvadomis.

Ataskaitose turi atsispindėti Lietuvos ir užsienio įmonių darbo metodų palyginimas, pateiktos išvados ką būtų galima tobulinti Lietuvos įmonėse ir statybų sektoriuje.

Ataskaitos rašomos lietuvių kalba, stažuotės metu turi būti surinkta vizualinė informacija (video, foto, projektinė medžiaga, eskizai ir pan.), kurią būtų galima aptarti LASKAO organizuojamuose architektų diskusijų klubuose. Ataskaitos santrauka anglų (ar kita kalba, kuria tarpusavyje bendrauja dalyvis ir priimančiosios organizacijos atstovai), turi būti pasirašyta dalyvį užsienio įmonėje kuriojančio asmens ir atsiųsta faksu (arba skenuota versija PDF) LASKAO.

Ataskaitos originalas turi būti pristatytas LASKAO dalyviui grįžus. Visi projekto dalyviai turi pateikti pasirašytą priimančiosios organizacijos atstovo

įvertinimą, kuriame turi atsispindėti dalyvio įgytų įgūdžių įvertinimas, atliktų darbų kokybės įvertinimas, asmeninių savybių (iniciatyvumo, kūrybiškumo ir t.t.) įvertinimas.

Galutinis projekto dalyvių rezultatų vertinimas atliekamas LASKAO valdybos paskirtos narių grupės. Bus nagrinėjamos dalyvių pateiktos ataskaitos, projekto koordinatoriaus teikiama informacija apie vizito eigą, priimančios organizacijos atsakingo asmens atsiliepimai bei vertinimai, bus vertinamas dalyvio įgytų žinių pateikimas kolegoms diskusijų klube.

**Rezultatų sklaida:**

a) Apie projekto eigą periodiškai informuojama LASKAO tinklapyje [www.architektams.lt](http://www.architektams.lt).

b) Projekto dalyvių surinktą medžiagą planuojama panaudoti vieno iš nuolatos išleidžiamų LASKAO leidinių turiniui.

b) straipsniai vietos spaudoje, platinami kitiems leidiniams, kitoms architektų organizacijoms, ataskaitos rezultatai išplatinti srities profesionalų tarpe.

c) Projekto dalyviai įpareigojami vieną kartą sudalyvauti LASKAO ruošiamame seminare, skirtame būsimų stažuočių ar mainų programų dalyvių informavimui ir kitame, skirtame patirties perdavimui.

Sutrumpinta projekto ataskaita anglų kalba pateikiama užsienio partneriams platinimui.

—



Švietimo ir kultūros GD

Mokymosi visą gyvenimą programa



Švietimo mainų paramos fondas

## **Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas**

“Kompetencijų vystymas tvarios plėtros architektūrai“

**( SU ARCH )**

**Projekto vykdytojas** - Lietuvos Architektų Sąjungos  
Klaipėdos Apskrities Organizacija

### **PROJEKTO APRAŠYMAS**

#### ***PRIEDAS 2 . PROJEKTO TIKSLAI***

**Pilnas projekto pavadinimas (numeris) –**

“Kompetencijų vystymas tvarios plėtros architektūrai”  
(NR. LLP-LdV-PLM-2010-LT-0372)

Projektas skirtas architektūros, teritorijų planavimo specialistams, siekiantiems tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, dalyvaujantiems jų sklaidoje profesinėje bendruomenėje bei visuomenėje.

Projekto tikslai:

Susipažinti su naujomis architektūros ir planavimo tendencijomis užsienyje, paremtomis darnaus vystymosi principais

Darnaus vystymosi principo taikymas yra įvardintas Europos Sąjungos pagrindiniuose strateginiuose dokumentuose. Šis principas reiškia dabarties poreikių tenkinimą neatimant ateities kartų galimybių t.y kompromisą. Tai ypač svarbus uždavinys urbanistikos ir architektūros specialistams. Siekiant šio tikslo, dalyviai užsienio įmonėse gilinsis į darnaus vystymosi principo taikymą praktikoje, ekologinės architektūros tendencijas, paveldo regeneracijos ir apsaugos projektus, architektūros ekonomija, naujos architektūros kūrimo metodais istorinėje aplinkoje.

Novatoriškumo skatinimas architektūros vadybos ir kūrybos procese.

Siekiant šio tikslo, dalyviai gilinsis į užsienio įmonių darbo kultūros ir vadybos metodus, santykius tarp architekto, užsakovo, statytojo ir valstybinio reguliavimo funkcijas atliekančių įstaigų. Šis poreikis kyla iš esamos patirties Lietuvoje, kada susiduriama su problemomis organizuojant darbą tiek įmonės viduje, tiek valdant visą projektavimo-projektų derinimo-statybos procesą: nemažai energijos išievojama dėl lietuviško biurokratinio mechanizmo, dėl

sunkumų bendraujant su užsakovais, kada ieškoma balanso tarp asmeninių užsakovo ir visuomenės interesų. Daug patirties šioje srityje turintis Italijos partneris IN/ARCH, pažįstantis Italijos statybų sektoriaus veikėjus, padės surasti dalyviams tinkamas priimančias įmones, kurios galėtų būti novatoriškų vadybos metodų taikytojų pavyzdžiu lietuviams specialistams. Norvegijos ir Danijos konsultacinės įmonės, daug metų konsultuojančios MVĮ, taip pat padės lietuviams dalyviams rasti tinkamas priimančiąsias organizacijas

Panaudoti architektūros planavimo užsienio šalių pajūrio regionuose praktiką Klaipėdos regiono vystymo procese.

Tikslas tiesiogiai susijęs su Klaipėdos regiono architektų poreikiais vykdant projektus pajūryje, o Norvegija, Italija, Danija yra jūrinės šalys.

Projekto tikslų įgyvendinimas leis kritiškai įvertinti mūsų šalyje ir Klaipėdos regione taikomus projektavimo ir planavimo principus, paskatins profesinę architektų bendruomenę siekti efektyvumo darbo procese. Tai pasitarnaus veiklos rezultatus labiau susiejant su visuomenės ir aplinkos darnios plėtros principais.

Planuojama projekto pradžia/ trukmė - 13 mėnesių (pradžia 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d., pabaiga - 2011 m. rugsėjo mėn. 31 d. ) Numatomas vizitų laikotarpis nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. birželio 1 d.

Šiuo periodu planuojami 16 Lietuvos specialistų 4 ir 16 savaičių trukmės vizitai.

Programos dalyviai bus atrinkami LASKAO organizuojant atranką, tai padės išskirti darbuotojus, galinčius bendrauti užsienio kalba bei parodžiusius iniciatyvą ir motyvaciją siekti aprašytų tikslų. Dėmesys atrankoje bus taip pat atkreiptas į dalyvių visuomeninės ir profesinės veiklos rezultatus, jų aktyvumą.

Dalyvius numatoma siųsti į tarpinių partnerių parinktas Norvegijos, Italijos ir Danijos architektūros projektavimo įmones, turinčias senas architektūros amato tradicijas, besivadovaujančias inovatyviais vadybiniais darbo metodais ir darnaus planavimo principais, o taip pat dirbančias pajūrio regioninės architektūros ir urbanistikos srityse, kas aktualu Klaipėdos regiono specialistams.

Planuojama, kad didžiausia dalyvių grupė bus iš Klaipėdos regiono įmonių, tačiau pagal galimybes bus kviečiamos dalyvauti ir kitų apskričių įmonės.

3 dalyviai vyks į 16 savaičių trukmės vizitus Danijos, Norvegijos, Italijos įmonėse (po 1 dalyvį kiekvienoje šalyje), į 4 savaičių trukmės vizitus įmonėse vyks: 6 dalyviai - į Italijos, 3 dalyviai - į Norvegijos ir 4 dalyviai į Danijos įmones.